


RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA DEL COMUNE DI TAURASI (AV): MESSA
IN SICUREZZA SISMICA ED EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DI ALLOGGI ERP E
RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DI
PERTINENZA 20-dic-2022

Amministrazione Comunale di Taurasi

Responsabile di progetto
Date di inizio e fine progetto 28-mar-2023 - 23-mar-2024 - 260 giorni lavorativi - 360 giorni naturali e consecutivi

RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMUNE DI TAURASI (AV): MESSA IN SICUREZZA SISMICA ED EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DI ALLOGGI ERP E RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DI PERTINENZA



Nome Data d'inizio Data di fine
Allestimento Area di Cantiere 28/03/23 28/04/23
Lavori di sgombero e smontaggio 02/05/23 05/05/23
Lavori di adeguamento strutturale 08/05/23 05/06/23
Lavori di isolamento termico esterno 06/06/23 10/07/23
Lavori di isolamento e finitura interna 11/07/23 30/08/23
Lavori impiantistici Termo-idraulici 31/08/23 18/09/23
Lavori impiantistici Elettrici 19/09/23 28/09/23
Lavori impiantistici Fotovoltaico 29/09/23 08/11/23
Lavori impiantistici Collettori Solari 09/11/23 13/11/23
Lavori di posa porte esterne 14/11/23 29/11/23
Lavori di posa porte interne 30/11/23 01/12/23
Interventi su strada 04/12/23 06/12/23
Interventi su belvedere 07/12/23 29/01/24
Interventi su sentiero 30/01/24 14/03/24
Pulizia e Smobilizzo cantiere 15/03/24 22/03/24

RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL
COMUNE DI TAURASI (AV): MESSA IN SICUREZZA SISMICA ED
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI ALLOGGI ERP E
RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DI PERTINENZA
Attività



RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL
COMUNE DI TAURASI (AV): MESSA IN SICUREZZA SISMICA ED
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI ALLOGGI ERP E
RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DI PERTINENZA
Diagramma di Gantt

Nome Data d'inizio Data di fine
Allestimento Area di Cantiere 28/03/23 28/04/23
Lavori di sgombero e smontaggio 02/05/23 05/05/23
Lavori di adeguamento strutturale 08/05/23 05/06/23
Lavori di isolamento termico esterno 06/06/23 10/07/23
Lavori di isolamento e finitura interna 11/07/23 30/08/23
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Lavori di posa porte esterne 14/11/23 29/11/23
Lavori di posa porte interne 30/11/23 01/12/23
Interventi su strada 04/12/23 06/12/23
Interventi su belvedere 07/12/23 29/01/24
Interventi su sentiero 30/01/24 14/03/24
Pulizia e Smobilizzo cantiere 15/03/24 22/03/24

 [ 23 Giorno(i) ] 

 [ 4 Giorno(i) ] 

 [ 20 Giorno(i) ] 

 [ 25 Giorno(i) ] 

 [ 36 Giorno(i) ] 

 [ 13 Giorno(i) ] 

 [ 8 Giorno(i) ] 

 [ 28 Giorno(i) ] 

 [ 3 Giorno(i) ] 

 [ 12 Giorno(i) ] 

 [ 2 Giorno(i) ] 

 [ 3 Giorno(i) ] 

 [ 34 Giorno(i) ] 

 [ 33 Giorno(i) ] 

 [ 6 Giorno(i) ] 

2023 2024

Settimana  12 Settimana  13 Settimana  14 Settimana  15 Settimana  16 Settimana  17 Settimana  18 Settimana  19 Settimana  20 Settimana  21 Settimana  22 Settimana  23 Settimana  24 Settimana  25 Settimana  26 Settimana  27 Settimana  28 Settimana  29 Settimana  30 Settimana  31 Settimana  32 Settimana  33 Settimana  34 Settimana  35 Settimana  36 Settimana  37 Settimana  38 Settimana  39 Settimana  40 Settimana  41 Settimana  42 Settimana  43 Settimana  44 Settimana  45 Settimana  46 Settimana  47 Settimana  48 Settimana  49 Settimana  50 Settimana  51 Settimana  52 Settimana  1 Settimana  2 Settimana  3 Settimana  4 Settimana  5 Settimana  6 Settimana  7 Settimana  8 Settimana  9 Settimana  10 Settimana  11 Settimana  12 Settimana  13

Settimana  14

20/03/23 27/03/23 03/04/23 10/04/23 17/04/23 24/04/23 01/05/23 08/05/23 15/05/23 22/05/23 29/05/23 05/06/23 12/06/23 19/06/23 26/06/23 03/07/23 10/07/23 17/07/23 24/07/23 31/07/23 07/08/23 14/08/23 21/08/23 28/08/23 04/09/23 11/09/23 18/09/23 25/09/23 02/10/23 09/10/23 16/10/23 23/10/23 30/10/23 06/11/23 13/11/23 20/11/23 27/11/23 04/12/23 11/12/23 18/12/23 25/12/23 01/01/24 08/01/24 15/01/24 22/01/24 29/01/24 05/02/24 12/02/24 19/02/24 26/02/24 04/03/24 11/03/24 18/03/24 25/03/24

01/04/24




