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Amministrazione Comunale di Taurasi

Responsabile di progetto
Date di inizio e fine progetto 28-mar-2023 - 23-mar-2024 - 260 giorni lavorativi - 360 giorni naturali e consecutivi
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Attivita
Nome Data d'inizio Data di fine
Allestimento Area di Cantiere 28/03/23 28/04/23
Lavori di sgombero e smontaggio 02/05/23 05/05/23
Lavori di adeguamento strutturale 08/05/23 05/06/23
Lavori di isolamento termico esterno 06/06/23 10/07/23
Lavori di isolamento e finitura interna 11/07/23 30/08/23
Lavori impiantistici Termo-idraulici 31/08/23 18/09/23
Lavori impiantistici Elettrici 19/09/23 28/09/23
Lavori impiantistici Fotovoltaico 29/09/23 08/11/23
Lavori impiantistici Collettori Solari 09/11/23 13/11/23
Lavori di posa porte esterne 14/11/23 29/11/23
Lavori di posa porte interne 30/11/23 01/12/23
Interventi su strada 04/12/23 06/12/23
Interventi su belvedere 07/12/23 29/01/24
Interventi su sentiero 30/01/24 14/03/24

Pulizia e Smobilizzo cantiere 15/03/24 22/03/24
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